



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИНИНСКОГО
РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

окуд

23.06.2023№ 600-р

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в государственных общеобразовательных организациях, подведомственных администрации Калининского района Санкт-Петербурга, на 2023 год

Админ. Калининского р-на
№ 600-р/2023
от 23.06.2023



В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», Концепцией проекта «Школа Минпросвещения России», одобренной Коллегией Министерства просвещения Российской Федерации (протокол заседания Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации от 08.04.2022 № ПК-1вн), распоряжением Комитета по образованию от 19.05.2023 № 607-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в государственных общеобразовательных организациях Санкт-Петербурга на 2023 год» в целях реализации мероприятий, направленных на повышение качества организационных, методических, технологических условий, управленческого процесса и результатов образовательной деятельности:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в государственных общеобразовательных организациях, подведомственных администрации Калининского района Санкт-Петербурга, на 2023 год (далее – План) согласно приложению.

2. Утвердить районного оператора проекта «Школа Минпросвещения России» в Калининском районе Санкт-Петербурга (далее – Проект) – государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального педагогического образования центр повышения квалификации специалистов «Информационно-методический центр» Калининского района Санкт-Петербурга.

3. Отделу образования обеспечить выполнение Плана.

4. Руководителям образовательных организаций – участникам Проекта разработать и утвердить план мероприятий («дорожную карту») образовательной организации по реализации проекта «Школа Минпросвещения России» на основе анализа результатов самодиагностики.

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Асташкевича М.Д.

Глава администрации

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom, positioned between the text 'Глава администрации' and 'С.Н.Петриченко'.

С.Н.Петриченко

Протасов А.Е.
576 99 63

Приложение
к распоряжению администрации

от 23.06.2023 № 600-р

План мероприятий («дорожная карта») по реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в государственных общеобразовательных организациях, подведомственных администрации Калининского района Санкт-Петербурга, на 2023 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения	Ответственный исполнитель	Результат исполнения мероприятия
1	2	3	4	5
1. Организационно-методическое сопровождение				
1.1.	Формирование перечня участников Проекта из числа ОУ: первый поток (июнь) ГБОУ №№ 63, 95, 98, 100, 119, 126, 144, 148, 150, 179, 192, 470, 619; второй поток (сентябрь) ГБОУ №№ 68, 69, 71, 72, 78, 79, 81, 88, 89, 96, 111, 121, 128, 136, 137, 138, 139, 145, 146, 149, 156, 158, 159, 172, 175, 176, 184, 186, 514, 653, 692	июнь 2023 года (первый поток); сентябрь 2023 года (второй поток)	ОО, ИМЦ	распоряжение администрации Калининского района Санкт-Петербурга
1.2.	Формирование базы данных об ответственных лицах за реализацию в ОУ Проекта	июнь 2023 года	руководители ОУ	издание приказа в ОУ, представление копии приказа в ИМЦ
1.3.	Проведение организационно-методических совещаний с руководителями ОУ – участниками Проекта	второй и третий квартал 2023 года	ИМЦ	информирование участников Проекта
1.4.	Прохождение участниками Проекта самодиагностики с целью определения уровня соответствия модели «Школа Минпросвещения России»	июнь 2023 года (первый поток); сентябрь 2023 года (второй поток)	ОО, руководители ОУ	выполнение запланированных этапов прохождения самодиагностики, представление руководителями ОУ отчета в ИМЦ
1.5.	Анализ результатов самодиагностики ОУ	по мере получения результатов	ОУ	представление руководителями ОУ информационной справки о результатах самодиагностики в ИМЦ

1	2	3	4	5
1.6.	Проведение собеседований со школьными управленческими командами по результатам самодиагностики	по мере получения результатов	ОО, ИМЦ	разработка «дорожных карт» и актуализация программ развития ОУ в соответствии с уровнями модели «Школа Минпросвещения России»
1.7.	Разработка управленческими командами ОУ «дорожных карт» реализации Проекта	в течение года	руководители ОУ	«дорожные карты» ОУ
1.8.	Разработка программы комплексного сопровождения ОУ в рамках реализации Проекта, направленной на повышение доли ОУ, соответствующих полному уровню модели «Школа Минпросвещения России»	третий квартал 2023 года	ОО, ИМЦ, ЦППМСП, руководители ОУ	программа организационно-методических мероприятий по сопровождению Проекта
2. Научно-методическое сопровождение				
2.1.	Проведение семинара для управленческих команд ОУ – участников Проекта по вопросам реализации Проекта	в течение года	ИМЦ	изучение, представление, обобщение и распространение лучших практик деятельности ОУ по реализации Проекта
2.2.	Проведение проектировочной сессии для управленческих команд ОУ – участников Проекта по разработке (актуализации) программ развития школы	третий квартал 2023 года	ИМЦ	программы, презентационные и рабочие материалы проектировочных сессий
2.3.	Консультирование управленческих команд ОУ в рамках реализации Проекта	в течение года	ИМЦ, ЦППМСП	план-график консультаций
2.4.	Включение в дополнительные профессиональные программы повышения квалификации педагогических работников/управленческих команд модуля «Школа Минпросвещения России»	в течение года	ИМЦ	совершенствование профессиональных компетенций руководителей и педагогов ОУ по вопросам разработки программы развития школы в логике Проекта

1	2	3	4	5
3. Информационное сопровождение				
3.1.	Ведение раздела «Школа Минпросвещения России» на официальном сайте ИМЦ	в течение года	ИМЦ	своевременное размещение на официальном сайте ИМЦ инструктивных, информационно-методических материалов по вопросам реализации Проекта
3.2.	Создание банка данных успешных практик ОУ, реализуемых в рамках Проекта	четвертый квартал 2023 года	ИМЦ	банк данных успешных практик
4. Мониторинг реализации Проекта				
4.1.	Мониторинг выполнения плана мероприятий по реализации Проекта	в течение года	ОО, ИМЦ	отчет о реализации мероприятий Проекта
4.2.	Проведение системного анализа результатов Проекта	декабрь 2023 года	руководители ОУ	информационно-аналитическая справка с управленческими решениями и адресными рекомендациями; выявление и ликвидация дефицитов в целях достижения стандарта качества условий образования, заложенных в Проекте; представление информационно-аналитической справки в ИМЦ

Список используемых сокращений:

ОО – отдел образования

ИМЦ – государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального педагогического образования центр повышения квалификации специалистов «Информационно-методический центр» Калининского района Санкт-Петербурга

ЦППМСП – государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Калининского района Санкт-Петербурга

ОУ – государственные общеобразовательные организации, подведомственные администрации Калининского района Санкт-Петербурга

Проект – проект «Школа Минпросвещения России»